

Cours Analyse des SI

Plan :

Partie 1 : Principe d'analyse

- *Préambule*
- *Le contexte analyse d'un SI*
- *Principes*
 - *Pilotage*
 - *Reporting*
 - *Mesure*
- *Synthèse*

Partie 2 : Mise en Œuvre de l'analyse

- *Pilotage*
- *Reporting*
- *Indicateurs*

Partie 3 : Relationnel

- *Fondamentaux de la communication*
 - *Communiquer efficacement*
 - *Processus de management projet*
 - *Relation de confiance avec l'équipe et les partenaires*
-

Partie 1 : Principe d'Analyse

Préambule

2 types d'analyse pour un SI :

- Analyse Ponctuelle -> **AUDIT**
- Analyse Récurrente
 - **PILOTAGE** (Interne -> Analyse quotidienne ou hebdomadaire)
 - **REPORTING**
 - *Interne (communication entre les membres de l'équipe) -> Mensuelle*
 - *Externe (avec le client) -> Mensuelle ou Bimestrielle*

Roue de Deming (PDCA) -> Analyse dans la partie Check et Act

➔ Contrôle du produit et des actions pour détecter les écarts

(Voir cours de l'année dernière S7 de ROCP)

Principes de pilotage

- *Coût*
- *Qualité*
- *Délai*

7 documents de pilotage :

- **Plan d'Assurance Qualité**

- Initialisé au début du projet, décrit son organisation avec le client
- Il impose
 - La gouvernance (comité, réunions, les participants...)
 - La fourniture d'indicateurs, leur analyse et le plan d'action associé en cas d'écart
 - Les revues qualité à effectuer
 - Le suivi des risques en un plan d'actions associé pour éviter qu'ils n'arrivent

- **Plan de Production Projet**

- Liste tous les outils utilisés par le projet
- Identifie les dérogations au standard et le justifie par
 - Les pratiques imposées par le client
 - Pratiques non applicables pour le projet
 - Pratiques incompatibles avec enjeux économiques du projet
- Evolue avec les pratiques du projet
- Il est rédigé par le chef de projet, est interne au projet et n'est pas partagé avec le client

- **Planning**

- Initialisé au lancement du projet : le **planning de référence** (sera amené à être MAJ)
- Est une tâche récurrente hebdomadaire
- La granularité des tâches correspond à celle de l'estimation des tâches
- Chaque tâche (y compris le pilotage) comporte
 - Une charge initiale
 - Une charge consommée
 - Un RAF (Reste A Faire)
 - Réestimation qui permet une planification efficace

- **Suivi d'Activité**

- Le suivi opérationnel de l'équipe alimente le planning (on doit savoir ce que chaque membre fait)
 - Planification de chaque tâche (date de début, date de fin prévue, date de fin réelle)
- Le suivi comptable/administratif
 - Pour la compta de l'entreprise
 - Pour la facturation au client

- **La gestion des risques**

- Initialisé au lancement du projet
- Fréquence quotidienne ou hebdo
- Identifie tous les risques
- Estime l'impact de chaque risque
 - $\text{Impact} = \text{Gravité} \times \text{Proba d'occurrence}$
- Alimente le reporting mensuel
- Alimente le plan d'actions du projet avec des actions de correction ou de prévention
 - Actions internes (Réunions projet, Revues Mensuelles d'Avancement)
 - Actions Externes (Audits, comités de pilotage...)
- Chaque risque doit être :
 - Identifié
 - Daté
 - Evalué en termes d'impact
 - Régulièrement suivi et réévalué

- **La gestion de la qualité**

- Mener toutes les revues qualités prévues

- **Le Plan d'actions projet**

-

Pilotage de l'avancement du projet

Objectifs :

- Donner une visibilité sur le déroulement du projet
- D'apporter une aide à la décision

Points analysés :

- **Délais** : Respect du planning annoncé
- **Coûts/Charges** : Respect du budget (€) et des charges estimées [Jour/Homme]
- **Réalisations** : Livrables complets, à temps
- **Qualité** : Produits corrects
- **Arbitrages** : Décisions à prendre

Principes de Reporting

REPORTING

- Interne (communication entre les membres de l'équipe) -> Mensuelle
- Externe (avec le client) -> Mensuelle ou Bimestrielle

4 caractéristiques du reporting :

- S'appuyer sur un **support visuel**
- Doit répondre aux **besoins** et aux **attentes** des participants
- Doit être **clair** et **synthétique**
- Doit être **rapide** et **régulier**

<i>Interne (avec le management)</i>	<i>Externe (Avec le client)</i>
<i>Réunion Mensuelle d'Avancement</i>	<i>Comité de Pilotage</i>
- Les objectifs sont tenus • Financiers • Contractuels • Du client - Les RH sont adaptées - Les engagements avec les partenaires et fournisseurs sont tenus - Les risques sont identifiés et leur impact estimé - Les actions sont mises en place pour réduire ou lever les risques	- L'avancement technique est correct - Le planning est tenu - Les livraisons sont respectées - Le contrat est respecté : Avenants, facturations, pénalités - Le suivi des risques existe et est parcouru en séance - Le plan d'actions existe et est parcouru en séance - Les arbitrages sont faits en séance

Revoir les principes de gouvernance

Les données de reporting

- *Le planning Opérationnel*
- *Les faits marquants passés*
- *Les faits marquants à venir*
- *Le suivi des risques et des problèmes*
- *Les alertes*
- *Les plans d'actions*

Mesures & Analyse

KPI (Key Performance Indicator)

SLA (Service Level Agreement) = CDS (Convention de Service)

Pourquoi mesurer ? POUR PILOTER

- *Identifier les écarts*
- *Corriger les écarts et revenir à l'équilibre*
- *Améliorer les processus et les rendre plus performant*
- *Appuyer les prévisions, les décisions*
- *Tirer les enseignements de l'expérience*

Indicateurs : Permet de voir en un coup d'œil la santé du projet.

Les indicateurs de mesure :

- **Externes destinés aux clients**
 - *Défini dans le plan qualité projet*
 - *Gérés dans le projet*
 - *Communiqués et analysés en*
 - *Comité projet*
 - *Comité de pilotage*
- **Internes destinés à l'équipe projet**
 - *Défini dans le Plan Qualité et Plan Projet*
 - *Gérés dans le projet*
 - *Communiqués et Analysés en Revue Mensuelle d'Avancement*

3 grands domaines d'indicateurs :

- **Coût**
 - *Respect du budget et des charges*
- **Qualité**
 - *Sur le produit réalisé ou sur le process*
- **Délai**
 - *Respect du planning*

Synthèse

- *L'équipe Projet fournit des livrables*
 - *Internes destinés à l'équipe (MOE)*
 - *Externes pour le client (MOA)*
 - *Ces livrables tracent l'avancement du projet et le respect des process de l'entreprise*
 - *Planning*
 - *Reporting*
 - *...*

Le pilotage du projet

Le chef de projet a en charge :

- *La gestion au quotidien*
- *La fourniture des livrables*
- *La gestion des risques et des alertes*