

Fiche de Révisions : Analyse des Systèmes d'Information (SI)

1. Principes Fondamentaux de l'Analyse d'un SI

L'analyse d'un SI est un processus continu permettant d'évaluer la pertinence, l'efficacité et l'alignement du système avec les objectifs métiers. Elle fournit une visibilité nécessaire pour anticiper les dérives, prendre des décisions et assurer l'amélioration continue.

Types d'analyse :

- **Analyse Ponctuelle** : Correspond à un audit, examen formel à un instant T pour évaluer la situation, certifier la conformité ou préparer une transformation.
- **Analyse Récurrente** : Suivi continu du projet, composé de :
 - **Pilotage** : Analyse interne, fréquente (quotidienne/hebdomadaire), tableau de bord opérationnel.
 - **Reporting** : Communication formelle, interne ou externe, pour aligner les parties prenantes.

Cette démarche s'inscrit dans le cycle PDCA (Check et Act) pour contrôler et corriger les écarts.

2. Pilotage de Projet : Méthodologie et Outils

Le pilotage assure la bonne marche du projet en maîtrisant **coût, qualité et délai**.

2.1 Documents Clés du Pilotage

Document	Objectif	Importance
Plan d'Assurance Qualité (PAQ)	Définir cadre organisationnel et règles avec le client	Formalise la gouvernance, les indicateurs, les revues qualité et le suivi des risques
Plan de Production Projet (PPP)	Lister outils techniques et méthodologiques	Justifie dérogations et assure cohérence technique et méthodologique
Planning	Planifier et suivre l'exécution des tâches	Vision dynamique de l'avancement : charge initiale, consommée, reste à faire
Suivi d'Activité	Traçabilité du travail	Connecte l'effort réel aux prévisions et obligations contractuelles
Gestion des risques	Identifier, évaluer et maîtriser les menaces	Permet mesures préventives ou correctives internes ou externes
Gestion de la qualité	Vérifier respect des standards	Concrétise les engagements du PAQ, assure conformité des livrables
Plan d'actions projet	Centraliser et suivre les actions	Transforme décisions et analyses en actions traçables

2.2 Points d'Analyse du Pilotage

Domaine	Points de contrôle
Délais	Respect du planning et des échéances
Coûts/Charges	Respect du budget et des charges estimées
Réalisations	Livrables complets et remis à temps
Qualité	Conformité et fonctionnalité des produits
Arbitrages	Décisions nécessaires pour lever les blocages

3. Reporting de Projet : Communication et Alignement

Outil stratégique pour synthétiser les résultats du pilotage et assurer l'alignement entre équipe, management et client.

Caractéristiques :

1. Support visuel pour compréhension rapide.
2. Contenu adapté à l'audience.
3. Clair et synthétique.
4. Rapide et régulier.

3.1 Reporting Interne vs Externe

Reporting Interne	Reporting Externe
Réunion mensuelle d'avancement	Comité de pilotage
Vérifie objectifs financiers et RH, engagement partenaires, identification risques	Valide avancement technique, respect planning et livraisons, conformité contrat, suivi risques et actions, arbitrages

3.2 Données Essentielles :

- Planning opérationnel
 - Faits marquants passés et à venir
 - Suivi des risques et problèmes
 - Alertes
 - Plans d'actions
-

4. Mesure de la Performance : KPI et Analyse

Mesurer pour piloter efficacement : transforme les perceptions en données objectives pour identifier écarts, corriger et améliorer les processus.

Types d'indicateurs :

- **Externes** : Pour le client, mesurent le respect des engagements contractuels.
- **Internes** : Pour l'équipe et le management, mesurent l'efficacité opérationnelle.

Domaines principaux :

- Coût : Respect budget et charges.
- Qualité : Conformité produit et processus.
- Délai : Respect planning et échéances.

Les indicateurs permettent un pilotage objectif et alimentent le reporting.

5. Synthèse : Rôles et Livrables**Équipe Projet :**

- Produit les livrables internes (MOE) et externes (MOA).
- Assure traçabilité et respect des processus à travers documents (planning, reporting, etc.).

Chef de Projet :

- Gère le projet au quotidien via les outils de pilotage.
- Garantit la qualité et la livraison des livrables.
- Pilote la gestion des risques et alertes pour anticiper et maîtriser les imprévus.